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Projektinjohtourakat ovat yleistymässä allianssiurakan ohella Suomen rakenta-
misessa. Korostettu yhteistyö urakoitsijan ja tilaajan välillä synnyttää tarpeen 
tuotannonhallintaohjelmiston kehittämiselle. Tämän lisäksi projektinjohtourakoi-
den lähtötiedot ovat alhaiset verrattuna perinteisiin urakkamuotoihin. Alhaiset 
lähtötiedot ja yhteistyön vaatima läpinäkyvyys korostavat tiedon sisällön ja siir-
tämisen tärkeyttä kehitystyössä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uutta Lujatalo Oy:n uutta tuotannonhallin-
taohjelmistoa projektinjohtourakointia varten sopivammaksi. Työn tilaaja oli Lu-
jatalo Oy. Tilaajaa kiinnosti erityisesti kustannusten läpinäkyvyyden kehittämi-
nen, jotta saataisiin tarkempaa tietoa hankkeen kustannusten jakautumisesta 
sekä mahdollisimman selkeät laskut tilaajalle. Tarkoituksena oli saada käyt-
töönotettavia ehdotuksia tuotannonhallintaohjelmistoon. 
 
Työssä pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa tuotan-
nonhallintaohjelmistoa. Ideoita kerättiin pääasiassa toimihenkilöitä haastattele-
malla ja ohjelmistoa testaamalla. Lisäksi ohjelmistoa kehitettiin kehityspäällikön 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Ohjelmiston toimitti Jydacom Oy, jonka 
edustajille kerätyt kehitysideat toimitettiin. 
 
Ohjelmistoja päivitettiin opinnäytetyössä koottujen kehitysehdotusten perusteel-
la. Suurin osa ehdotuksista koski tiedonsiirtoa tai sen välittämistä. Esimerkiksi 
lisä- ja muutostöiden käsittelyä varten kehitettiin lisätietolaatikoita, joiden avulla 
saadaan tarkemmin kohdistettua lisä- ja muutostyöt. Osa ehdotuksista, kuten 
sähköisten laskujen muokkaus, on vielä jalostusvaiheessa ja pyritään saamaan 
käyttöön tulevissa päivityksissä. Ohjelmistoa saatiin kehitettyä niin, että se so-
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This thesis was commissioned by Lujatalo ltd. The objective of this thesis was 
to develop a new cost control software more suitable for project management 
construction. The commissioner was interested especially in the transparency of 
costs in projects. 
 
Project management contracts usually have low source information in the initial 
plans and the co-operation between the contractor and the client is highlighted. 
The extensive co-operation demands transparency of costs and good commu-
nication between the client and the contractor. The transparency of costs gives 
information to the contractor and the client. The contractor gets accurate infor-
mation about how the costs have been divided in a project and the client knows 
exactly what is being billed. 
 
Development suggestions were gathered by interviewing employees and testing 
the new software. Discussions with the development manager gave information 
about what parts of the cost control software should be developed. The devel-
opment suggestions were passed on to the representative of Jydacom, which 
was the developer of the cost control software. Jydacom added new functions 
on the basis of the suggestions. 
 
Multiple development suggestions were produced during the thesis. Most of the 
suggestions were made into functions in cooperation with Jydacom, the devel-
oper of the software. Many functions were driven in to the software via updates, 
for example the further details box for alteration and extra works. A part of the 
suggestions are being processed to become functions later on, like the modify-
ing of electronic invoices. The suggestions have made the software more suita-
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1 JOHDANTO 
Projektinjohtourakat ovat yleistymässä Suomessa. Uusien urakkamuotojen mu-
kana tulevat omat haasteensa myös kustannushallintaan. Projektinjohtourakat 
ovat erityisen vaativia kustannushallinnallisesti lähtötietojen puutteellisuuden 
vuoksi, sillä ne tarkentuvat vasta urakan edetessä. Kustannushallintaohjelmis-
toihin tehdään jatkuvaa kehitystyötä, jotta ne saadaan perinteisten urakkamuo-
tojen lisäksi projektinjohtourakoita varten sopiviksi ja toimiviksi kustannushallin-
taohjelmistoiksi. 
Opinnäytetyössä kuvataan projektinjohtototeutuksen toimintamallit sekä käy-
dään läpi projektinjohtourakan urakkahinnan sopimuspohjat ja urakkahinnan 
maksaminen. Kustannushallintaosiossa kuvataan yleisesti urakoitsijan kustan-
nushallintaa urakan tarjouspyynnön saamisesta jälkilaskentaan saakka. Näiden 
tietojen avulla syvennytään uuteen kustannusohjelmistoon, jota testataan ja 
kehitetään Lujatalo Oy:lle. Tavoitteena on kehittää ohjelmistoa projektinjoh-
tourakoinnille sopivammaksi. Opinnäytetyön tulokset hankitaan testaamalla ja 
kehittämällä uutta ohjelmistoa nimeltään Jydacom Tuotannonhallinta Plus. 
Lujatalo Oy on Suomen suurimpia rakennusyrityksiä, joka painottaa uudisraken-
tamisen lisäksi korjausrakentamista. Yrityksen tavoitteena Pohjois-Suomen alu-
eella on erikoistua perinteisten kokonaisurakoiden lisäksi projektinjohtourakoin-
tiin. 
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2 PROJEKTINJOHTOURAKKA 
2.1 Projektinjohtourakka käsitteenä 
Projektinjohtourakka on urakkamuoto, jossa projektinjohtourakoitsija vastaa pe-
rinteisen pääurakoitsijan tapaan rakennustyöstä sekä tietyistä rakennuttamis-
tehtävistä ja työmaan johtovelvollisuuksista (1, s. 9). Projektinjohtourakoitsijan 
ja tilaajan välinen urakkasopimus pohjautuu Rakennusurakan yleisiin sopimus-
ehtoihin. Sopimuksen kohteena on rakennustyö tavoite- ja kattohinnalla tai ta-
voitebudjetilla. (2, s. 3.) 
2.2 Projektinjohtourakoitsijan tehtävät 
Projektinjohtourakassa projektinjohtourakoitsijan tehtäviin kuuluvat projektin 
johtamistehtävät sekä rakennustyöt. Projektinjohtourakoitsija vastaa suunnitte-
lun ohjauksesta, toteuttaa tilaajan hyväksymät hankinnat, toimii rakennustöiden 
pääurakoitsijana sekä koordinoi projektiosapuolten yhteistoimintaa. Projektin-
johtourakoitsijalle jää myös projektisuunnitelman laatiminen sekä päivittäminen 
työmaan edetessä. (3, s. 2-3.) 
2.2.1 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelma sisältää 
• projektin tavoitteet 
• projektin riskit 
• projektiorganisaation 
• projektin toimintatavat (kokouskäytännöt, hallinto, raportointi) 
• kustannukset 
• hankinnat 
• aikataulut. (3, s. 6.) 
Alustava projektisuunnitelma olisi hyvä toimittaa projektinjohtourakoitsijan tar-
jouksen mukana. Projektin alkaessa projektisuunnitelma päivitetään hankkeen 
muiden osapuolten kanssa. Päivityksen yhteydessä tehdyille muutoksille on 
saatava tilaajan hyväksyntä. Projektisuunnitelmaa tulee päivittää myös projektin 
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edetessä. Hankekohtainen sisältö riippuu siitä, miten tarkasti on laadittu hank-
keen urakkaohjelma. Urakkaohjelman ollessa yleistasoinen vaatimuksiltaan ja 
sisällöltään on projektisuunnitelmassa syytä käydä yksityiskohtaisesti läpi laatu- 
ja turvallisuusasiat, työmaajärjestelyt, suunnitteluprosessin hallinta sekä projek-
tin päättämiskäytännöt. Projektisuunnitelman pitää olla toteuttamiskelpoinen, 
ammattitaidolla ja hyvän projektinjohtotavan mukaan laadittu sekä täytettävä 
kustannus-, aika-, laatutaso- ja muut tavoitteet. (1, s. 25; 5, s. 2.)  
On tärkeää, että projektinjohtourakoitsija täyttää velvollisuutensa riskianalyysin 
teon suhteen. Tämän lisäksi rakennusurakkasopimuksiin erikoistunut asianajaja 
Niemistö (1, s. 26) korostaa riskienhallintasuunnitelman laatimisen ja sen ylläpi-
tämisen tärkeyttä. Riskien arvioimisen osa-alueita ovat projektiin tavoitteeseen 
ja rajaukseen liittyvät riskit, projektiorganisaation riskit, aikataulun riskit, talou-
delliset riskit sekä ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvät riskit (4, s. 228–229). 
Riskiarviointi on menettely, jossa arvioidaan tunnistettujen riskien todennäköi-
syys ja seuraamusten vakavuus (2, s. 3).  
Riskienhallintaa varten on suunniteltu lukuisia matriiseja, taulukoita ja analyyse-
jä. Projektinjohtourakoissa riskienhallinnan työkalut kohdistetaan pääasiassa 
riskien tunnistamiseen. Työkaluja voidaan soveltaa yhdessä tai erikseen, mutta 
niitä suositellaan käytettäväksi toisiaan täydentäen. Riskienhallintaa suorittavat 
tilaaja sekä projektinjohtourakoitsija, suunnittelijoiden mukaan ottaminen ris-
kienhallintaan on suositeltavaa. Riskejä syntyy eniten keskeneräisistä suunni-
telmista, vajaista lähtötiedoista, rakennustyön hankintojen pilkkomisesta sekä 
projektiosapuolten yhteistyön, käyttäjäprosessin ja toteutussuunnittelun ohjauk-
sen epäonnistumisesta. Toteutuneista ja tunnistetuista riskeistä pidetään hank-
keen aikana hankekohtaista riskilokia. (2, s. 1-9.) 
 
2.2.2 Projektin ohjaus ja raportointi 
Projektinjohtourakoitsija valvoo ja ohjaa projektia projektinjohtourakkasopimuk-
sen ja projektisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi hän pitää tilaajan ajan tasalla 
tilanteesta sovitun seuranta- ja raportointimenetelmän mukaisesti. Projektinjoh-
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tourakoitsija hankkii suorituksilleen ja toimenpiteilleen tilaajan hyväksynnän. (5, 
s. 2.)  
Projektin ohjauksen lisäksi projektinjohtourakoitsija tekee tarvittavat muutosesi-
tykset, raportoi projektitilanteesta suunnitelman mukaisesti, valvoo budjetin to-
teutumista hankinnoittain suhteessa kustannustavoitteisiin ja valvoo suunnitte-
luaikataulun toteutumista. Lisäksi projektinjohtourakoitsijan on ryhdyttävä toi-
menpiteisiin havaitessaan seikan, joka voi vaarantaa tavoitteiden saavuttami-
sen. Edellä mainituista toimenpiteistä tehdään toimenpide-esitykset tilaajalle. 
Tarpeen tullen tilaaja tekee tarvittavat päätökset ja ryhtyy tarvittaessa osaltaan 
poikkeamien korjaustoimiin. (5, s. 2.) 
2.2.3 Toteutussuunnittelun ohjaus 
Projektinjohtourakoitsija ohjaa toteutussuunnittelua hankinnan, rakentamisen 
sekä aikataulusuunnittelun asiantuntijana. Ohjaus kohdistuu teknisiin suunnitte-
luratkaisuihin, ratkaisujen toteutuksen työturvallisuuteen sekä suunnitelma-
asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. (5, s. 2.) 
Projektinjohtourakoitsijan velvollisuuksiin suunnittelun ohjauksen suhteen kuu-
luu tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja laatutavoitteidenmukaisuus 
sekä suunnitelmien toteutettavuus ja sopivuus hankintaan. Projektinjohtoura-
koitsija voi myös esittää ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. Ehdotusten 
pohjalta tehdään suunnittelijoiden toteutussuunnitelmat, ja pääsuunnittelija tar-
kastaa suunnitelmien yhteensopivuuden. (5, s. 2-3.) 
2.2.4 Hankintatoimi 
Projektinjohtourakoitsija suorittaa hankinnat yhteistyössä tilaajan kanssa han-
kintasuunnitelmaa noudattaen. Hankintatehtävät tulee tehdä ammattitaidolla, 
tasapuolisin ja urakkakilpailujen pelisääntöjen mukaisin hankintamenettelyin. (5, 
s. 3.)  
Hankinnoiksi katsotaan kaikki työkohteeseen ostetut aliurakat ja palveluhankin-
nat, käyttötarvikkeet ja rakennustuotteet töineen ja kuljetuksineen, työmaan vä-
liaikaisjärjestelyt, rakennustyövakuutukset, takuukustannusvaraus sekä hankin-
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nat, jotka eivät sisälly projektinjohtopalkkioon tai työmaan johto- ja hallintokor-
vauksiin. Hankintasuunnittelussa projektinjohtourakoitsija ehdottaa tilaajalle 
toimittajavalinnat suorittamaan tiettyä urakkaa. Tilaaja tarkastaa toimittajat ja 
hyväksyy osan toimittajista neuvotteluvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija käy 
neuvottelut hyväksyttyjen toimittajien kanssa ja valitsee lopullisen työn suoritta-
jan. Projektinjohtourakoitsijan velvollisuutena on huolehtia, että urakkahankin-
toihin sisältyviä sivuvelvollisuuksia ei korvata erikseen hankituilla työmaapalve-
luilla. Hankintasuunnittelussa on otettava huomioon myös hankinnat, joiden 
toimittajavalinnat eivät vaadi tilaajan muodollista hyväksyntää. (3, s. 13; 5, s. 3.) 
2.2.5 Rakennustöiden johtaminen  
Projektinjohtourakoitsijan on suoritettava sopimuksenmukaiset tehtävänsä am-
mattitaidolla, taloudellisesti ja huolellisesti siten, että sopimuksen mukaiset ta-
voitteet toteutuvat. Sopimuksen vastaiset tapahtuvat poikkeamat tiedostetaan 
välittömästi ja toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytään. (5, s. 3.) 
Työmaanjohtotehtävien ja päätoteuttajavelvoitteidensa lisäksi projektinjohtoura-
koitsija päivittää aikataulut, jos tulee lisä- ja muutostöitä. Tilaajan mahdolliset 
erillishankinnat sovitetaan yhteen muun rakennustyön kanssa ja valvotaan. Pro-
jektinjohtourakoitsijan vastuulla on myös laadunvarmistustoimenpiteiden suorit-
tamisen varmistaminen sekä mahdollisten poikkeamien korjaaminen. Työmaa-
palveluiden ja rakennushankkeen aloituskokouksien järjestäminen on myös pro-
jektinjohtourakoitsijan kontolla. Rakennustöiden suhteen tilaaja tekee päätökset 
lisä- ja muutostöistä sekä järjestää ja johtaa työmaakokoukset. (3, s. 4; 5, s. 3.) 
2.2.6 Työmaan johtotehtävät 
Projektinjohtourakoitsija vetää rakennusprojektin työmaatoteutusta läheisessä 
ja avoimessa yhteistyössä tilaajan, pääsuunnittelijan sekä muiden tilaajan kans-
sa sopimussuhteessa olevien suunnittelijoiden kanssa. Projektinjohtourakoitsija 
vastaa seuraavista tehtävistä: 
• työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen 
• päätoteuttajan velvollisuuksien hoitaminen 
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• yleisaikataulun ylläpito, rakentamisvaiheaikataulujen laatiminen, tilaajan 
erillistoimitusten sovittaminen aikatauluihin 
• työmaan töiden yhteensovittaminen ja järjestely 
• laadunvarmistustoimenpiteistä huolehtiminen työmaan toteutusvaiheessa 
• työturvallisuutta ja työmaa-alueen käyttöä koskevien suunnitelmien laa-
timinen 
• työsuojeluohjeen laatiminen, työmaan työturvallisuudenvastuuhenkilön 
nimeäminen 
• työmaan ympäristösuunnitelman laatiminen 
• työmaapäiväkirjan ylläpito 
• kulunvalvonta, henkilötunnistevaatimusten noudattamisen valvonta 
• rakennuskohteen vakuuttaminen 
• opastuksesta huolehtiminen 
• sovitun menettelyn mukaisesta tiedotuksesta huolehtiminen. (1, s. 26–
27; 5, s. 4.) 
2.2.7 Vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät 
Projektinjohtourakoitsija tarkistaa suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laa-
dun ja korjaa mahdolliset virheet sekä puutteet ennen luovutusta tilaajalle. Itsel-
leluovutus on toimivin tapa tarkastaa työn laatu ennen varsinaista luovutusta. 
Projektinjohtourakoitsija vastaanottaa aliurakoitsijoiden urakat. Huolehditaan 
LVISA-tekniikan laite- ja asennustapatarkastuksista, toimintakokeista, säädöistä 
ja mittauksista sekä tarkistusmittauksista ja koekäytöistä. Näistä tarkastuksista 
projektinjohtourakoitsija ottaa tarpeelliset dokumentit todisteeksi laitteiden ja 
järjestelmien toimivuudesta. (5, s. 4.) 
Työn vastaanoton ja dokumentoinnin jälkeen projektinjohtourakoitsija huolehtii 
viranomaistarkastusten suorittamisesta. Aliurakoitsijoiden kanssa pidetään ta-
loudelliset loppuselvitykset, joihin tilaaja voi osallistua. Lopullista luovutusta var-
ten järjestetään vastaanottotarkastustilaisuus, jossa rakennuskohde todetaan 
valmiiksi, ja hallinta siirtyy tilaajalle. Jos vastaanottotarkastuksessa on ilmennyt 
virheitä, ne korjataan. Projektinjohtourakoitsija kasaa luovutusdokumentit sekä 
laatii käyttö- ja huolto-ohjeet tilaajalle. Kohteen hallintaoikeuden siirryttyä pide-
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tään tilaajan kanssa taloudellinen loppuselvitys. Projektinjohtourakoitsijalla al-
kaa rakennuskohteen luovutuksen jälkeen takuuajan tehtävät. (5, s. 4.) 
2.2.8 Takuuajan tehtävät 
Takuuajan pituus on YSE 29.1 –pykälän mukaan 2 vuotta, ellei osapuolten kes-
ken muuta ole sovittu (1, s. 43). Projektinjohtourakoitsija vastaa suorituksensa 
sopimuksenmukaisuudesta sopimukseen yksilöidyn takuuajan ja huolehtii ta-
kuuseen liittyvistä tehtävistä (5, s. 4). Takuuajan tehtäviä varten projektinjoh-
tourakoitsija on nimennyt vastuuhenkilön, joka vastaa takuun velvoitteista. Ta-
kuuajalle siirryttäessä projektinjohtourakoitsija antaa tilaajalle vakuuden. Raken-
tamisen aikana on sisällytetty työmaamenoihin takuuvastuuvaraus, jolla kustan-
netaan takuuajan virheet, joita ei voida osoittaa kenenkään alihankkijan vastuu-
seen kuuluvaksi. (3, s. 11.) 
Takuun aikana projektinjohtourakoitsija osallistuu ensimmäisen takuuvuoden 
tarkastukseen sekä järjestää aliurakoitsijoiden takuutarkastukset. Kohteelle 
huolehditaan sopimuksen mukaiset takuuajan huollot sekä takuun aikana il-
menneet virheet korjataan. Mahdolliset takuuajan aikana tehdyt muutokset koh-
teeseen projektinjohtourakoitsija päivittää luovutusdokumentteihin. (1, s. 42–45; 
3, s. 11; 5, s. 4.) 
Tilaajan tehtävänä takuuaikana on koota takuukorjaustarpeiden tiedot, jotka 
välitetään projektinjohtourakoitsijalle. Takuuajan päättyessä tilaaja järjestää ko-
ko rakennuskohteen takuutarkastustilaisuuden. Tarkastuksen jälkeen tilaaja 
hyväksyy projektinjohtourakoitsijan takuuajan velvoitteet suoritetuksi, minkä jäl-
keen tilaaja palauttaa takuuajan vakuuden projektinjohtourakoitsijalle. (1, s.42–
45; 3, s. 11; 5, s. 4.) 
 
2.3 Projektinjohtourakan maksuperusteet 
2.3.1 Tavoitehinta 
Urakalle määritetään tavoitehinta ja sen päälle kattohinta. Tavoitehinta on 
summa, joka yritetään parhaimmassa tapauksessa alittaa uhraamatta laatua ja 
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sopimuksenmukaisuutta. Sopijaosapuolet yhdessä määrittävät tavoite- ja katto-
hinnat. Sopimusta tehdessä kirjataan, miten tavoitehinnan alitus jaetaan projek-
tinjohtourakoitsijan ja tilaajan kesken. (3, s. 14.) 
Tavoitehinnalla tilaaja sitoutuu maksamaan projektinjohtourakoitsijalle urakka-
suoritusta vastaan toteutuvan projektinjohtopalkkion, hankintakustannukset se-
kä työmaan johto- ja hallintokorvaukset sovittuun tavoitehintaan saakka. Jos 
sopimusvaiheessa on suuria lähtötietojen puutteita, voidaan puutteiden vaikut-
tamat hankinnat ja niiden kustannukset tarkentaa jäljestäpäin. Sopimukseen 
kirjataan edellä mainituista hankinnoista arviot. (3, s. 14.) 
Erillisessä liitteessä erikseen yksilöidyt hankinnat on otettu huomioon tavoite-
hinnassa alustavina arviohintoina. Näiden hankintojen osalta tavoitehintaa muu-
tetaan myöhemmin toteutuvan hankintahinnan ja arviohinnan erotuksen nimel-
lisarvolla suuntaan tai toiseen. (3, s. 14.) 
Kattohinta muodostaa enimmäisurakkahinnan, mikä määrittää, kuinka paljon 
tavoitehinta voidaan ylittää. Kattohinta voidaan määrätä prosenttiosuutena ta-
voitehinnasta tai kiinteänä summana. (3, s. 14.) 
2.3.2 Tavoitebudjetti 
Tavoitebudjetilla sopimusosapuolet asettavat yhdessä tavoitebudjetin urakalle. 
Tavoitebudjetti sisältää projektinjohtopalkkion sekä työmaakustannukset. Tavoi-
tebudjetin seurannasta ja muutosmenettelyistä on syytä sopia osapuolten kes-
ken. Tavoitebudjettia käytetään kohteissa, joissa on paljon puutteellisia lähtötie-
toja. Kannustimena projektinjohtourakoitsijalle ovat tavoitepalkkiot, jotka tilaaja 
maksaa sovittujen ehtojen täytyttyä. Tavoitepalkkioille kirjataan sopimukseen 
yläraja. (3, s. 15.) 
2.3.3 Urakkahinnan maksaminen 
Tilaajan maksamaan urakkahintaan sisältyy projektinjohtopalkkio, työmaakus-
tannukset ja arvonlisävero (3, s. 12). Projektinjohtourakoitsijalla on mahdolli-
suus saada tavoitepalkkio, jos tavoitepalkkioehdot on otettu osaksi sopimusta.  
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Projektinjohtopalkkio on määrätty summa rahaa tai prosenttiperusteinen palk-
kio, joka sisältää korvaukset projektinjohtourakoitsijan seuraavista kustannuk-
sista ja vastuista: 
• projektinjohtourakoitsijan kate, yleiskulut ja riskit 
• projektinjohtourakoitsijan vastattavat takuukustannukset 
• vakuuskustannukset 
• projektinjohtourakoitsijan oman toiminnan vastuuvakuutuskustannukset 
mukaan lukien omavastuut 
• keskuskonttorikulut 
• projektinjohtourakoitsijan keskushallinnon johto- ja projektihenkilöstön 
kulut palkanlisineen siltä osin, mitä ei nimenomaisesti ole jäljempänä 
sovittu sisältyväksi työmaan johto- ja hallintokorvauksiin sisältyviksi. (1, s. 
49.) 
Projektinjohtopalkkio maksetaan sopimuksen mukaisesti. Maksettavat summat 
voivat olla sovittu kiinteäksi tai prosenttiperusteiseksi. (3, s. 12.) 
Työmaakustannukset sisältävät työmaanjohto- ja hallintokorvaukset sekä han-
kintakustannukset. Hankintakustannuksiin sisältyvät kulut löytyvät luvusta 2.2.4 
Hankintatoimi. 
Työmaan johto- ja hallintokorvaukset jaetaan muuttuvaan ja kiinteään osuuteen. 
Muuttuva osuus koostuu työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukossa 
muuttuviksi kustannuksiksi sovituista henkilöstöresursseista ja niiden veloitus-
perusteista. (1, s. 50; 3, s. 13.) 
Kiinteään osuuteen sisältyvät 
• työmaan johto- ja hallintotehtävät 
• työmaatoimiston toimistotarvikkeet ja –välineet, toimiston yhteyskulut, 
työmaan työsuojelu-, työnjohto- ja hallintohenkilöstön sekä työturvalli-
suusvarusteet 
• tiedotus, opastus, työmaakokousten ja vierailujen järjestäminen sekä tar-
joilu. (3, s. 13.) 
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On korostettava kuitenkin, että RT-lomake on vain malli. Työmaan johto- ja hal-
lintoresurssien korvauksista voidaan käytännössä sopia osapuolten kesken va-
paamuotoisesti. Tietenkin kustannuserän sisältö ja korvattavat summat sekä 
veloitusperusteet on määriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti. (1, s. 50.) 
 
2.3.4 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
Riidanratkaisumenettelyjen ensimmäisenä askeleena ovat kahdenkeskiset neu-
vottelut osapuolten kesken. Jos neuvottelujen tuloksena ei tule yhteisymmärrys-
tä, käytetään toisena askeleena projektinjohtourakan sopimusmallissa raken-
nusalan yleisistä sopimusehdoista poikkeavaa määrättyä asiantuntijasovittelua, 
mikä sopii yhteistoimintaurakan henkeen. Osapuolet nimittävät ja hyväksyvät 
yhdessä rakennusalaa ja sen juridiikkaa tuntevan, kokeneen asiantuntijan. Asi-
antuntija arvioi erimielisyyttä ja antaa sitomattoman sovintoehdotuksen. Jos 
asiantuntijan sovintoehdotuksen avulla ei päästä sovintoon, siirrytään toisen 
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3  URAKOITSIJAN KUSTANNUSHALLINTA JA LASKUTUS 
Luvussa 3 kuvataan urakoitsijan kustannushallinnan kaari kustannuslaskennas-
ta jälkilaskentaan saakka. Hankkeen kustannushankinta on karkeasti jaettavis-
sa kustannuslaskentaan, tarjouslaskentaan, rakentamisvaiheen kustannuslas-
kentaan, jälkilaskentaan sekä tietokantojen ylläpitoon (6, s. 7; 8, s. 20). 
3.1 Kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää pohja hankekustannuksille, ja 
ne tehdään suunnitelmien pohjalta. Hankekustannukset sisältävät hankkeen 
toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Oikeaoppinen kustannuslaskenta on peittävä, 
eli se sisältää kaikki urakkaan ja sen suorituksiin kuuluvat asiat. Kustannuslas-
kelmassa on vältettävä päällekkäisyyksiä, eli nimikkeissä saa olla sama asia 
vain kerran. (6, s.37; 7, s. 21.) 
3.1.1 Laskennan lähtötiedot ja asiakirjat 
Laskennan lähtötietoina ovat tilaajalta tulleet tarjouspyyntöasiakirjat. Rakennus-




• yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 
• rakennusselitys ja erikoistöitä koskevat työselitykset sekä muut tekniset 
asiakirjat. (6, s. 37; 7, s. 21.) 
Laskentatyön organisoinnista sovitaan kustannuslaskennan aloituspalaverissa. 
Palaverissa käydään läpi laskennan tavoitteet, tehtävä- ja vastuujako sekä las-
kennan aikataulu. Yrityksestä riippuen palaveriin osallistuvat aluejohtaja, työ-
päällikkö, laskentapäällikkö, hankintapäällikkö, kustannuslaskijat sekä työmaa-
insinööri. Palaverissa päätetään vastuuhenkilöt määrälaskennalle, hinnoittelulle, 
työnsuunnittelulle sekä tärkeimpien hankintojen selvittämiselle ja ennakkotar-
jouskyselyille. (6, s. 37–39.) 
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3.1.2 Kustannuslaskentamenetelmät 
Kustannuslaskentamenetelmä valitaan yrityksessä sovittujen toimintatapojen 
mukaisesti. Menetelmän valintaan vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmien valmius-
aste. Samalla katsotaan valittuun menetelmään liittyvät täsmennykset sekä 




• tilalaskenta. (6, s. 39.) 
Suoritelaskentaa käytettäessä määräluettelo on eritelty suoritteina taulukon 1 
mukaisesti. Suoritteella tarkoitetaan rakennusosan ja työlajin yhdistelmää, esi-
merkiksi anturin betonointi. Suoritelaskentaa käytetään, kun suunnitelmat ovat 
pääpiirustustasoiset ja sisältävät liitteineen täydellisen rakennusselityksen sekä 
perustusrakenteiden suunnitelmat. Suoritelaskentakäsite tulee Talo 80 –
nimikkeistöstä, jossa nimikkeiden pääryhminä ovat rakennusosat, suoritukset ja 
kustannuslajit. (6, s. 51; 7, s. 25.) 
TAULUKKO 1. Anturan betonoinnin suoritelaskelma (6, s. 51) 
 
Rakennusosalaskennassa määräluettelo on eritelty rakennusosina taulukon 2 
mukaisesti. Rakennusosat hinnoitellaan rakennusosaan liittyvien suoritteiden 
avulla. Menetelmää käytetään, kun käytössä ovat alustavat tuotantosuunnitel-
mat. Laskennassa käytetään pääosin kohdekohtaisia rakennusosarakenteita 
sekä yrityksen panoshinnaston mukaisia yksikkökustannuksia. (6, s. 74; 7, s. 
23.) 
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TAULUKKO 2. Rakennusosalaskelma (6, s. 74) 
 
Tuoteosalaskennassa käytetään kokonaisuuksia, jotka muodostuvat useam-
masta kuin yhdestä rakennusosasta. Esimerkkejä tästä ovat rakennusrunko ja 
julkisivu, joista molemmat ovat jaoteltu omiksi osikseen taulukon 3 mukaisesti. 
Näistä aiemmin mainituista esimerkeistä molemmat sisältävät useamman ra-
kennusosan itsessään. Tuoteosalaskentaa käytetään, kun määräluettelon yhte-
nä jaotteluperusteena on tuoteosien käyttö. (6, s. 80–81.) 
TAULUKKO 3. Tuoteosalaskelma (6, s. 80) 
 
Tilalaskenta on menetelmä, missä rakennuksen hankekustannuksille kustan-
nuspuite määritetään tilaohjelman, laatumääritysten ja olosuhdetekijöiden pe-
rusteella. Määrät eritellään tiloittain taulukon 4 mukaisesti. Tilaohjelma kuvaa 
toiminnan vaatimat tilat ja niiden laajuuden. Tilalaskentaa käytetään hanke-
suunnitteluvaiheessa, kun käytettävissä on luettelo hankkeeseen halutuista ti-
loista ja tilojen laajuudesta sekä tiedot laatumäärityksistä ja olosuhdetekijöistä. 
(6, s. 85–86.) 
TAULUKKO 4. Tilalaskelma (6, s. 86) 
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3.1.3 Muut laskettavat kustannukset 
Korjausrakentamisella tarkoitetaan kertaluonteisia toimenpiteitä, jotka säilyttä-
vät rakennuksen muuttaen sitä senhetkisestä tilasta olennaisesti toivottuun 
suuntaan. Kulttuuriarvojen säilyttäminen ja palauttaminen tai rakennuksen pa-
rempi soveltuvuus tarkoitukseensa voi olla olennainen tavoite korjausrakenta-
misessa. Korjausrakentaminen sisältää ainoastaan korjaushankkeelle ominaisia 
työsuorituksia, kuten 
• yksittäisen rakennusosan purkutyöt 
• rakennusosan purkuun liittyvä väliaikainen tuenta 
• rakennusosien paikkaustyöt 
• puhdistustyöt 
• kipsitöiden korjaaminen ja kunnostus 
• koristeiden korjaus ja suojaus 
• suojaus. (6, s. 89.) 
Korjausrakentamisen mittausperusteet ovat miltei samat kuin uudisrakentami-
sessa. Määräluettelo laaditaan työkohteittain, jotta luettelon perusjaoksi tulee 
rakennusosajaottelu. Määriksi mitataan rakennusosan kokonaismäärä, kun 
asiakirjoista ei löydy tietoa korjattavasta määrästä. Ongelmiksi korjausrakenta-
misen määrälaskennassa muodostuvat suunnitelmien tulkintavaikeudet, tiedon 
erittely ja kuvaus hinnoitteluun sopivaksi sekä vaikeudet oikeiden mittojen saa-
miseksi. (6, s. 90–91.) 
Työmaatekniikka sisältää työmaan toteutusta palvelevat toiminnot ja kustan-
nuserät, joita ei voida kohdistaa millekään yksittäiselle rakennusosalle. Työmaa-
tekniikka käsittää esimerkiksi työnjohdon, työmaarakennusten ja työmaan tila-
päisrakenteiden kustannukset. (6, s. 100; 7, s. 28.) 
Työmaatekniikan määrät lasketaan tarjousvaiheen tuotantosuunnitelmien avul-
la, mutta osa määristä ja kustannuksista joudutaan arvioimaan esimerkiksi tilas-
totietojen perusteella. Työmaatekniikan kustannusten laskemiseksi on kehitetty 
erilaisia standardimenettelyjä, joista esimerkkeinä ovat kokonaistyömenekin 
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hyödyntäminen kustannusten laskemisessa sekä viitekohteisiin perustuva me-
nettely. (6, s. 100; 7, s. 32.) 
Työmaatekniikan määriä ei voida eritellä suoritteittain. Määrälaskentaohjeessa 
kerrotaan työmaatekniikan määrien käytettävät yksiköt ja määrien erittelyperus-
teet. Määrälaskenta suoritetaan työmaan alustavien tuotantosuunnitelmien poh-
jalta tai arvioidaan joko viitekohteiden tai tilastotietojen perusteella. (6, s. 100.) 
3.2 Tarjouslaskenta 
3.2.1 Tarjouksen hinnan muodostuminen 
Tarjouslaskenta tuottaa hankkeen tarjoushinnan. Laskenta sisältää yrityksen 
politiikan mukaiset katetavoitteet sekä kohteen ominaisuuksiin perustuvien ris-
kivaraukset lisättynä kohteen kustannusarvioon. Kustannusarvio kertoo urakoit-
sijan omakustannushinnan kohteelle. Kannattavan liiketoiminnan vuoksi kus-
tannusarvioon lisätään riskivaraukset ja katetavoitteet tarjouslaskennassa. Tä-
hän osallistuu yrityksen johto. (6, s. 124; 7, s. 31–33) 
Riskivaraus on hankekohtainen erä, jossa on otettu huomioon tekniset ratkaisut, 
toteutustapa ja kohteen urakan ehdot. Tarjoushinnan asettamisen yhteydessä 
analysoidaan seuraavat riskitekijät: 
• suhdanteiden aiheuttaman kustannustason vaihtelun vaikutukset 
• laatuun vaikuttavat riskitekijät ja resurssien saatavuus 
• urakan sopimusehtoihin liittyvät tulkintariskit 
• tarjouskustannuslaskelman tarkkuus. (6, s. 130; 7, s. 31–33.) 
Työmaakatteella tarkoitetaan kohteesta jäävää katetta, joka jää yrityksen käyt-
töön. Työmaakatteeseen sisältyy yrityksen keskushallinnon kulut, sellaisten 
apuosastojen kustannukset, joita ei kohdisteta työmaalle, voitto sekä korot, ve-
rot ja poistot. Katteeseen vaikuttavat suhdannetilanne, tilauskanta ja yrityksen 
tarjouspolitiikka. (6, s. 122–123; 7, s. 31, s. 34–35.) 
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3.2.2 Maksuerätaulukko 
Maksuerätaulukko (taulukko 5) määrittää urakan maksamisperusteet tilaajan ja 
pääurakoitsijan välillä sekä pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä. Urakoitsijan 
tehtävänä yhteistyössä tilaajan kanssa on suunnitella maksuerätaulukko, joka 
toimii maksujen perusteena hankkeessa.  Maksuerät yleensä sidotaan raken-
nuksen osien, kuten perustusten tai vesikaton, valmistumiseen. Maksuerä mak-
setaan, kun maksuerän edellyttämä työvaihe on yhteisesti todettu valmiiksi ja 
täten maksukelpoiseksi. (6, s. 142; 7, s. 39.) 
TAULUKKO 5. Maksuerätaulukko (6, s. 142) 
 
Maksuerien nimikkeet liittyvät selkeästi hankkeen etenemisjärjestykseen ja työ-
vaiheisiin. Urakoitsijalle on parempi, että nimikkeitä ja osasuorituksia on paljon, 
jotta tuloja tulee tasaisesti työn edetessä, koska kustannukset muodostuvat ta-
saisesti urakan aikana. Maksuerätaulukossa ensimmäinen ja viimeinen erä ovat 
prosenttiosuudet urakkahinnasta. Erät ovat yleensä 5-10 prosenttia urakkahin-
nasta. Ensimmäinen erä on ennakko urakoitsijalle työmaan perustamista ja 
hankinnoista syntyviä kuluja varten. Jos ennakko on suurempi kuin rakennusai-
kaisen vakuuden määrä, ennakko hyvitetään takaisin prosenttiosuutena tulevis-
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ta maksueristä. Viimeinen maksuerä on rakennuttajan hallussa loppuselvityk-
seen saakka turvaamassa rakennuttajan etuja. (6, s. 144; 7, s.39.) 
Hyvä maksuerätaulukon suunnittelu suojaa molempia osapuolia. Rakennuttaja 
haluaa maksaa, kun sovittu työ on tehty. Urakoitsija sen sijaan haluaa rahaa 
ennakkoon tulevia kustannuksia varten, jotta hän ei joudu itse rahoittamaan 
hanketta ennen maksuerän hyväksymistä. Kuvassa 1 on esitetty kassavirran 
vaikutus budjettiin. Osapuolet yhdessä etsivät keskitien, joka turvaa molempien 
edun. (7, s. 39.) 
 
KUVA 1. Kassavirran vaikutus budjettiin (7, s. 40) 
3.3 Rakentamisvaiheen laskennat 
3.3.1 Tuotannon tavoitelaskelmat 
Tuotannon tavoitelaskelmat tehdään, kun urakkatarjous on hyväksytty tai oma 
tuotannon aloituspäätös on tehty. Tavoitelaskelmissa kuvataan hankkeen tuo-
tantomenetelmät, asetetaan tavoitteet hankkeen tuotantosuunnitelmille ja han-
kinnoille. Lisäksi luodaan tietokanta, jonka pohjalta valvotaan hankkeen etene-
mistä ja kustannuksia. Lähtötietoina ovat 





• yrityksen oma tuotantomenetelmätiedosto ja hinnastot. (6, s. 155.) 
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Tuotannon tavoitelaskelmiin kuuluvat tuotantolaskelma, tehtävälaskelma, han-
kintalaskelma, työmaatekniikan laskelma ja vastuualuelaskelma. Tuotantolas-
kelma on kustannuslaskelma, joka on laskettu valittujen tuotantomenetelmien 
perusteella. Vastuualuelaskelmaa käytetään johtamisessa vastuuhenkilöiden 
tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Muita tuotannon tavoitelaskelmia käy-
tetään tuotannon suunnitteluun sekä tuotannon ohjaukseen ja valvontaan. (6, s. 
156–157.) 
Tuotantolaskelma esittää, kuinka paljon tilojen ja rakenteiden rakentaminen vali-
tuilla tuotantomenetelmillä saa maksaa. Tuotantolaskelma antaa alustavat kus-
tannus- ja määrätavoitteet hankkeen toteuttamiselle. Tarkemmin sanottuna tuo-
tantolaskelmalla kuvataan, mitä tehdään, miten tehdään, kuka tekee ja kuinka 
paljon kustannukset saavat enintään olla. (6, s. 156–158.) 
Tehtävälaskelmalla kuvataan hankkeen työnkäytön tavoitteet. Laskelma toimii 
työnjohdon toteutusohjeena ja tavoitteena sekä työtehtävien ajallisen ja talou-
dellisen valvonnan perustana. Tehtävälaskelmassa työtehtävien aika ja kustan-
nukset on ryhmitelty tehtävänimikkeittäin. (6, s. 160.) 
Hankintalaskelma kuvaa hankkeen hankintojen kokonaiskustannusten ja tarvik-
keiden käytön tavoitteet. Hankinnat voidaan jakaa tilaushankintoihin, sopimus-
hankintoihin ja aliurakoihin. Tavoiteasettelu voi perustua tarjousvaiheessa saa-
tuihin kirjallisiin ennakkotarjouksiin, yrityksen omaan kustannuslaskentaan, 
alustaviin kyselyihin tai tuotannon tavoitelaskelmien laatijan omiin kokemuksiin. 
Hankintalaskelma toimii hankintojen valvonnan perustana. (6, s. 161–162.) 
Työmaatekniikan kustannuksia ovat laiteosien ja rakennusosien yhteiskustan-
nukset. Yhteiskustannusten suuruus riippuu hankkeen laajuudesta, kestosta, 
rakennustyypistä ja vuodenajasta. Työmaatekniikan kustannuksia ei voida suo-
raan kohdistaa millekään rakennusosalle, ajoitettavalle tehtävälle tai hankinta-
kaupalle. Tästä syystä työmaatekniikan kustannuksille on tehty oma valvonta-
nimike, jotta kustannukset saadaan kohdistettua oikein. Aiemmista laskelmista 
poiketen työmaatekniikan laskelma sisältää töitä ja hankintoja. (6, s. 162–163.) 
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Vastuualuelaskelma soveltaa tuotantolaskelman tietoja toteutushenkilöiden ta-
voitteiden esittämiseksi. Jokaiselle toteutushenkilölle annetaan oma vastuualue, 
johon sisältyy toteutushenkilön työ-, hankinta- ja työmaatekniikan tehtäviä. Sa-
ma tehtävä voi kuulua useamman henkilön vastuualueeseen, jos he ovat siitä 
yhteisesti vastuussa. Esimerkkinä edellisestä toimivat hankintahenkilöstön työ-
tehtävät ja työnjohdon hankintatehtävät. Työnjohto voi vaikuttaa suuresti tehtä-
vän työn tarvikkeiden menekkeihin, kun taas hankintahenkilöstön hankintaan 
liittyvissä työtehtävissä hankinta- ja työkustannukset ovat hyvin riippuvaisia toi-
sistaan. (6, s. 163–165.) 
3.3.2 Tuotannon tarkkailulaskelmat 
Tarkkailulaskelmilla pyritään varmistamaan hankkeen tavoitteenmukainen ete-
neminen. Tarkkailussa selvitetään miten hanke on mennyt, eli tilanne, ja kuinka 
hanke tulee menemään, eli ennuste. Tarkkailun antamilla tiedoilla voidaan ohja-
ta hanketta tavoitteen mukaiseksi. (6, s. 167; 7, s. 40–42.) 
Hankkeen kustannusten tarkkailu voidaan jakaa kahteen osaan; toteuman tark-
kailuun ja lopputuloksen ennusteen laskemiseen. Toteuman tarkkailun tavoit-
teena on varmistaa, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan.  Tarkkailu-
järjestelmä laaditaan siten, että sen tuottaman tiedon perusteella hankkeen tuo-
tantoa voidaan ohjata niin, että tuotanto etenee suunnitelmien mukaisesti ja ta-
voitteet täyttyvät. Lopputuloksen ennusteen laskemisen avulla pyritään varmis-
tamaan valittujen tuotantoratkaisujen ja toteutuneen tuotantokokonaisuuden 
hallinta. Kun lasketaan hankkeen osien ja tehtävien ennusteet yhteen, tuloksen 
pitää toteuttaa asetettu tavoite. (6, s. 167; 7, s. 40–41.) 
Tuotannon kustannustarkkailussa laskelmien selkiyttämiseksi hankkeen erillis-
kustannukset tarkkaillaan työ-, hankinta- ja työmaatekniikan tehtävien osalta 
erikseen. Kokonaisuuden kuvaamiseksi eri tarkkailujen raportit ja ennusteet yh-
distetään hankkeen tuloksen tarkkailua varten. (6, s. 167.) 
Työmaa voi kirjata tulot ja menot kahdella eri kirjaamisperusteella. Kirjaamispe-
rusteella tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan menot ja tulot kirjataan yrityk-
sen kirjanpitoon. Suoriteperusteinen kirjaus tehdään, kun palvelus tai tavara, 
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joko luovutetaan tai vastaanotetaan. Suoriteperusteinen kirjaus on käytössä 
kustannushallinnassa. Se antaa reaaliaikaisempaa infoa kustannuksista ja nii-
den ajallisesta sijoittautumisesta kuin kassaperusteinen kirjaus. Kassaperustei-
nen kirjaus tehdään, kun palvelus tai tavara maksetaan. Vastaanotetusta tava-
rasta tehdään siis kirjaus, kun työmaa on maksanut laskun. Tulon osalla kirjaus 
tehdään, kun tilaaja on maksanut urakoitsijan laskun. Työnaikaisen budjettitark-
kailun ideana on tilanteen selvittäminen ja lopputuloksen ennustaminen. Tark-
kailussa valvotaan tehtyjä suoritemääriä, hankintakauppoja sekä toteutuneita 
kustannuksia ja tunteja. (6, s. 167–168; 7, s. 42.) 
3.3.3 Lisä- ja muutostöiden hinnoittelu 
Lisätyöllä tarkoitetaan urakoitsijan suoritusta, joka ei kuulu urakkasopimuksen 
mukaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Muutostyöllä tarkoitetaan sopimuk-
sen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvaa urakoitsijan suorituk-
sen muutosta. Lisätyön ja muutostyön raja on häilyvä, koska lisätyö muuttaa 
hankkeen alkuperäistä suunnitelmaa ja voidaan täten tulkita muutostyöksi. (6, s. 
179; 8, s. 3.) 
Muutostöiden syntymisen todennäköisyys on sitä suurempi mitä keskeneräi-
semmät hankkeen suunnitelmat ovat ja mitä pitempi hankkeen kesto on. Hank-
keen edetessä ja suunnitelmien tarkentuessa voidaan havaita virheitä ja puut-
teita. Lisäksi pitkässä urakassa suunnitelmat voivat vanhentua esimerkiksi tuo-
tantotekniikan kehittymisestä, laatutason vaatimusten lisääntymisestä, tilantar-
peen ja käytön muuttumisesta sekä lainsäädännöllisistä syistä johtuen. Muutos-






• urakoitsijalta. (6, s. 179.) 
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Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, jos ne eivät 
oleellisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Muutokset on selvästi 
osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muu-
tostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen 
kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. Pienistä ja 
kiireellisistä muutoksista voi tilaajan asianmukaisesti valtuutettu henkilö antaa 
määräyksen ilman kirjallista sopimusta. Määräys on kirjattava työmaapäiväkir-
jaan. Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on niin pian kuin mahdollista kir-
jallisesti sovittava. Lisätöistä on aina tehtävä kirjallinen sopimus. Urakoitsija ei 
ole velvollinen toteuttamaan lisätöitä. (7, s. 48–49; 8, s. 11.) 
Muutostyöt muuttavat hankkeen alkuperäistä urakkahintaa ylös- tai alaspäin. 
Hinnoittelun periaatteena on, että urakoitsijan hankekate ei vähene, vaikka 
muutoksilla laskettaisiin urakan hintaa. Jos muutostyö kasvattaa urakan kokoa, 
urakkahinta ja hankekate kasvavat vastaavasti niin, että hankekatteen suhteel-
linen osuus pysyy samana kuin aikaisemmin. Muutostöiden hinta asetetaan tar-
joushinnalla tai laskutyönä omakustannushinnalla. Tarjoushinta määritetään 
etukäteen ennen muutostyön suorittamista. Tarjoushinta voidaan asettaa yksik-
köhintaisena tai kokonaishintaisena. Yksikköhintaisen muutostyön lopullinen 
kokonaishinta selviää mitattujen määrien perusteella. Laskutyön omakustan-
nushinta määritetään toteutuneiden kustannuksien pohjalta. Rakennuttaja edel-
lyttää laskutyöstä aina muutostyölaskelman. Muutostyön todellinen hinta selviää 
vasta, kun muutostyöt on tehty. Laskutöiden kustannuksista on esitettävä tar-
peelliset tositteelliset selvitykset omakustannushinnan perusteista. (6, s. 182–
186; 7, s. 48–49.) 
3.3.4 Jälkilaskenta 
Jälkilaskennan tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla valvotaan kustannuslasken-
nan kykyä kuvata toteutuvia kustannuksia. Hankkeiden jälkilaskentatietojen pe-
rusteella voidaan havaita kustannusten tasoerät pääryhmittäin sekä kustannus-
ten taso- ja tarkkuuserot tarkkailunimikkeittäin.  Tuotetulla tiedolla voidaan sel-
vittää hankkeen lopullinen tulos sekä sitä voidaan käyttää viitekohdetietona kus-
tannuslaskennassa ja tuotannonsuunnittelussa. Tällöin yrityksen tarjoustoiminta 
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tarkentuu vastaamaan yrityksen tuotantokykyä. On kuitenkin otettava huomi-
oon, että takuutöiden määrä vaikuttaa vielä hankkeen jälkeen hankkeen tulok-
seen. (6, s. 191; 7, s. 45–46.) 
Jälkilaskennan tuottama tieto auttaa kohdistamaan yrityksen laskentajärjestel-
män toimenpiteet niille alueille, joissa syntyy kustannuseroja tavoitteen ja to-
teuman välille. Näiden tietojen perusteella ei pidä muuttaa yrityksen tietokannan 
tietoja, sillä yrityksen standardikustannuslaskennan määrittämä hankkeen kus-
tannustaso perustuu keskimääräiseen hyvään tasoon. Toteutuneet kustannus-
tasot voivat poiketa tästä, jolloin toteuman kustannukset eivät ole suoraan ver-
rannollisia tavoitteeseen. Jälkilaskenta paljastaa kustannuseroihin vaikuttavien 
tekijöiden seuraukset, mutta ei syitä. Erojen selvittäminen jälkilaskennassa 
saattaa olla mahdotonta. Oikealla tavalla arkistoitu jälkilaskennan tuottama tieto 
palvelee yritystä tulevaisuudessa standardiston kehittämisen kannalta, koska 
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4 JYDACOM TUOTANNONHALLINTA PLUS 
4.1 Jydacom-ohjelmistot 
Evry tuottaa Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmiä rakennusalalle. Ohjelmistot 
ovat räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi, ja yritys järjestää koulu-
tuksia tarpeen mukaisesti. (9, linkit Mitä teemme -> Jydacom-ratkaisut -> Tuo-
tannonhallinta.) 
Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmissä Jydacomin ratkaisut yhdistävät 
rakennusyrityksen ydintoiminnot laskennan, tuotannon, hankinnan, kulunhallin-
nan, talouden sekä palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan keskenään yhteen-
sopivaksi kokonaisjärjestelmäksi. (9, linkit Mitä teemme -> Jydacom-ratkaisut -> 
Tuotannonhallinta.) 
Jydacom TH+ mahdollistaa hankkeiden tehokkaan ja tarkan hallinnan. Ohjel-
mistolla saadaan paljon reaaliaikaista dataa, kun hankkeita voidaan tarkastella 
littera-, kustannuslaji- ja tapahtumatasolla. Ennusteiden teko on yksinkertaista, 
ja ohjelma pitää kirjaa tehdyistä muutoksista. Raportteja voidaan tehdä useam-
masta työmaasta kerralla niiden reaaliaikaisella tiedolla. Kustannuksista saa-
daan tehtyä hyvin monia erilaisia kuvaajia havainnointia varten tarpeen mu-
kaan. Laskut ovat liitteineen viiveittä tarkasteltavissa ohjelmistossa. (9, linkit 
Mitä teemme -> Jydacom-ratkaisut -> Tuotannonhallinta.) 
Jydacom TH+:n lisäksi Evry on tuottanut tuotannonhallintaohjelmistoa varten 
pienempiä ohjelmistoja, jotka voidaan yhdistää yhdeksi suuremmaksi kokonai-
suudeksi Jydacom TH+:n kanssa. Näihin kuuluvat Jydacom Tuntiseuranta, 
Jydacom Sopimusrekisteri sekä Jydacom Työntekijärekisteri. (9, linkit Mitä 
teemme -> Jydacom-ratkaisut -> Tuotannonhallinta.) 
4.2 JDTH+-toiminnot 
Ohjelmiston alkunäkymänä aukeaa työmaalista taulukon 6 mukaisesti. Työmaa-
listauksessa näkyy työmaan tärkeimpiä kustannuslukuja (10, s. 2). 
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TAULUKKO 6. Työmaalista (10, s. 6) 
 
Taulukon 6 yläosassa näkyy työmaalistan lisäksi kolme muuta välilehteä, jotka 
ovat esitetty tarkemmin kuvassa 2. Muut välilehdet sisältävät välilehtien otsikoi-
den mukaiset tiedot työmaasta, joka on sillä hetkellä valittuna työmaalistasta. 
 
KUVA 2. Välilehdet (10, s. 3) 
Litterat–välilehden alta saadaan auki valitun kustannusnimikkeistön mukaiset 
pääryhmät sekä niiden litterat tunnuslukuineen tarkasteltavaksi taulukon 7 mu-
kaisesti. Litteroiden tarkemmat tiedot saadaan auki valitsemalla haluttu littera. 
Taulukossa 8 on esitelty yksittäisen litteran tarkemmat tiedot 
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TAULUKKO 8. Yksittäisen litteran tunnusluvut (10, s. 13) 
 
Ohjelmisto kirjaa litteroille tehdyt muutokset ylös. Muutoksen jälkeen ohjelmisto 
näyttää muutoksen ajankohdan ja siirretyn summan. Taulukossa 9 on esitetty 
muutosloki. 
TAULUKKO 9. Litteroiden muutosloki (10, s. 15) 
 
Työmaan saamat ostolaskut ovat tarkisteltavissa ohjelmistossa. Ohjelmisto säi-
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TAULUKKO 10. Työmaan ostolaskulista (10, s. 20) 
 
Ohjelmistolla voidaan tehdä monipuolisia raportteja työmaan kustannuksista ja 
tuotoista. Raporteissa käytettävä tieto on helposti rajattavissa ohjelmistossa. 
Ohjelmiston avulla voidaan rajata raporteissa käytettävät litterat, tapahtumat, 
aikavälit sekä laittaa kuvaajaan useamman työmaan tiedot tarvittaessa. Ohjel-
mistolla voidaan tarkastella reaaliaikaisilla tiedoilla kuvaajia työmaan kustannus-
ten ja tuottojen tavoitteet, ennusteet ja toteumat. Taulukossa 11 on esitetty yh-
teenveto työmaan kustannuksista ja tuotoista. 
TAULUKKO 11. Työmaan tulojen ja kustannusten yhteenveto (10, s. 15) 
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5 JYDACOM TH+:N KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITYS 
Jydacom Tuotannonhallinta Plus on kustannushallintaohjelmisto, mikä otettiin 
käyttöön Lujatalo Oy:ssä vuoden 2017 joulukuussa. Jydacom TH+ korvasi van-
hemman Jydacom Kustannusseuranta-ohjelmiston. Uuteen ohjelmistoon siirryt-
tiin samanaikaisesti kaikissa yrityksen alueyksiköissä. 
5.1 Tuotannonhallintaohjelmiston käyttöönotto 
Lujatalo Oy:n siirtyminen uuteen ohjelmistoon oli kivuton. Aikaisempi käytössä 
ollut ohjelmisto oli samalta tekijältä, joten ominaisuudet olivat toimihenkilöille 
tuttuja. Uudesta ohjelmistosta pidettiin koulutus toimihenkilöille ennen sen käyt-
töönottoa, minkä jälkeen ohjelmisto oli kokeiltavana vapaasti toimihenkilöillä 
mahdollista harjoittelua varten. Kyselyjen mukaan ohjelman käyttöönotto sujui 
hyvin Pohjois-Suomen alueella.  
Kokeiluvaiheessa ja käyttöönoton jälkeen toimihenkilöt ilmoittivat eteenpäin vi-
oista ja mahdollisista ongelmista. Nämä ilmoitetut asiat kirjattiin ylös ja käytiin 
läpi Jydacomin edustajien kanssa palavereissa.  
5.2 Ohjelmiston käyttöönoton tuomat muutokset 
Jydacom TH+:n toimivuudessa ei havaittu suuria ongelmia. Kyselyjen mukaan 
ongelmat olivat pieniä ominaisuuksia, joista ei muodostunut suoraa haittaa. 
Nämä pienet ominaisuudet vain hidastivat hieman tietojen tarkastelua ohjel-
massa. Ohjelmaa optimoimalla ne saadaan karsittua pois. 
Ohjelmiston käyttöönoton jälkeen usean työmaan toimihenkilöillä tuli useita kir-
jausvirheitä ennusteisiin. Ajan myötä nämä virheet korjaantuivat ja virhekirjaus-
ten määrät laskivat, kun ohjelmiston päivittäiseen käyttöön totuttiin. Uuden oh-
jelmiston myötä työmaiden kustannusten odotetaan tarkentuvan. 
Työmaiden kustannushallinnan ajallinen tarkkuus parani uuden ohjelmiston 
käyttöönoton myötä, sillä laskut saatiin työmaan tarkasteltavaksi jo niiden lähe-
tyspäivänä. Vanhalla ohjelmistolla laskut tulivat jopa parin päivän viiveellä. Tä-
mä tuotti välillä paljon työtä vastaaville työnjohtajille, sillä usean päivän laskut 
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tulla kerralla yhtenä päivänä. Eritoten tämä näkyi laskutuskoontien lähetyspäi-
vänä, kun tilaajalta laskutettavia laskuja oli ilmestynyt samaksi aamuksi useam-
pi kymmen viiveen vuoksi. Kustannusten käyrät näyttävät tasaisemmilta, kun 
laskuja litteroidaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Useamman päivän kertyneet 
laskut näkyivät vanhassa ohjelmistossa kustannusten kovan nousuna yhtenä 
päivänä, mikä tekee kustannusten käyrästä epätasaisemman. Vanhan ohjelmis-
ton aikaan kustannusten käyrät eivät olleet tämän vuoksi tarkimpia. 
5.3 Projektinjohtourakoinnin tarpeet  
Projektinjohtourakoissa korostetaan urakoitsijan ja tilaajan välistä laajaa yhteis-
työtä. Lisäksi lähtötietojen taso on huomattavasti alhaisempi kuin kilpailu-
urakoissa. (1, s. 10–11.)  Nämä kaksi asiaa johtavat siihen, että tiedon siirtämi-
sen ja välittämisen tärkeys korostuu entisestään. Erityinen painopiste on ura-
koitsijan ja tilaajan välisessä kommunikaatiossa sekä laskutuksen läpinäkyvyy-
dessä. Tilaajan suhteen läpinäkyvyys on tärkeää, jotta tilaaja tietää tarkkaan, 
mistä häntä laskutetaan. Lisäksi tilaaja näkee laskutuskoonnin liitteistä, että 
häntä ei laskuteta turhasta tai sopimukseen kuulumattomista asioista. Tällä 
varmistetaan sopimusosapuolien välinen luotto ja hyvä yhteistyöhenki, joita 
vaaditaan onnistuneeseen projektinjohtourakkaan. (11.) 
Läpinäkyvyys on yritykselle tärkeää, jotta nähdään tarkasti, mihin kustannukset 
ovat menneet. Tehokas tuotannonhallinta antaa tietoa, jolla saadaan kehitettyä 
myös laskennan ja hankinnan kustannushallinnan tarkkuuksia. Pitkällä aikavälil-
lä tämä parantaa työmaiden kustannustarkkuuksia, mikä tarkoittaa tasaista ja 
suunnitelmien mukaista kustannusten syntymistä poikkeamien määrän vähen-
tyessä. (11.) 
Tiedonsiirron ja –välittämisen kehittäminen helpottavat myös toimihenkilöiden 
työtä. Työn määrä kevenee hieman sekä vältytään työmaan tekemistä virhekir-
jauksista tietoa siirrettäessä tuotannonhallintaohjelmistoon, kun tiedonsiirrosta 
poistuu yksi välikäsi. (12.) 
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5.4 Ohjelmiston kehitystyö 
Jydacom TH+:a kehitettiin pääasiassa testaamalla ohjelmaa ja muokkaamalla 
ohjelmiston toimintoja käyttöönoton jälkeisten ilmoitusten sekä ehdotusten poh-
jalta. Ohjelmiston käyttöönoton jälkeen tulleet kehitysehdotukset koskivat asioi-
ta, jotka eivät olleet ilmenneet testauksen aikana. Keskustelut toimihenkilöiden 
kanssa yrityksen eri alueilta toivat erilaisia tarpeita ohjelmiston kehittämiseen. 
Lisäksi kehityspäällikön kanssa käytiin läpi opinnäytetyön aikana syntyneitä ke-
hitysehdotuksia sekä keskusteltiin ohjelmiston osa-alueista, jotka vaativat kehi-
tystyötä. Kehityspäällikköä kiinnosti erityisesti laskutuksen läpinäkyvyyden ke-
hittäminen.  
Kehitysehdotukset, viat yms. kasattiin yhteen säännöllisin välein palavereita 
varten. Palavereissa Jydacomin edustajan kanssa asiat käytiin läpi ja sovittiin 
jatkotoimista. Ohjelmiston ajoittaisten päivitysten mukana alkoi tulla korjauksia 
ja uusia ominaisuuksia ehdotusten pohjalta. Parhaiten käyttöönoton jälkeiset 
päivityksissä tulleet uudet ominaisuudet testattiin päivittäisessä käytössä, sillä 
uudet ominaisuudet eivät olleet raskaita ja palaute niiden toimivuudesta saatiin 
nopeasti.  
5.5 Kehitysehdotukset ohjelmistoon 
Lisä- ja muutostyöt olivat olennainen osa, kun kehitettiin ohjelmistoa projektin-
johtourakkaa varten sopivammaksi. Vanhasta ohjelmistosta ei saatu irti niin 
tarkkaa tietoa kuin oli toivottu. Kehitysehdotuksiin sisältyi lisä- ja muutostöitä 
koskien lisätietolaatikko, johon voitaisiin kirjata lisätietoja koskien tehtyä lisä- tai 
muutostyötä. Lisätietona toimisi esimerkiksi tila tai tilan käyttäjä, jotta osataan 
kohdistaa tarkemmin, mihin työmaan osaan lisä- tai muutostyö on tehty.  
Jydacom Tuotannonhallinta Plussan lisäksi yrityksellä oli käytössä Jydacom 
Tarjouslaskenta. Tarjouslaskentaohjelmistolla oli laskettu esimerkiksi työmaan 
uusien vuokralaisten tilojen kustannusarviot suunnitelmista, jotka olivat tulleet 
työmaan alkamisen jälkeen. Näiden tietojen siirto sellaisinaan oli ongelma, kos-
ka kustannusarvioita pystyttiin käyttämään vain viitetiedostoina. Viitetiedostosta 
saatiin lisättyä vain arviossa käytetyt kustannusnimikkeet, mutta ei määriä. 
  37 
Määrät lisättiin manuaalisesti työmaalla viitetiedoston perusteella. Ehdotuksena 
oli kaikkien tietojen lisääminen työmaan tavoitteisiin, kun sopimukset on allekir-
joitettu ja arviot hyväksytty ylemmällä tasolla työmaan käytettäväksi sellaisi-
naan. Tällä vähennetään työmaan toimihenkilöiden työmäärää sekä eliminoi-
daan mahdolliset virheelliset kirjaukset työmaalla. 
Projektinjohtourakoissa voi syntyä kustannuksia, joita ei voida laskuttaa tilaajal-
ta. Sopimuksissa on määritelty laskutuskelpoiset kustannukset. Näitä laskuja 
varten ehdotettiin erillistä listaa, johon laskutuskelvottomat laskut voitaisiin siir-
tää sekä antaa niille lisätiedot. Lisätietoihin kirjattaisiin syyt laskutuskelvotto-
muudelle sekä tieto, mistä ne kustannukset ovat tulleet. 
On myös mahdollisuus, että tulee laskuja, joissa on laskutuskelpoisia sekä las-
kutuskelvottomia rivejä. Näissä tapauksissa itsessään laskut sellaisenaan ovat 
urakoitsijalta laskutuskelpoisia, mutta tilaajan suuntaan laskuihin on tehtävä 
muutoksia, jotta ne ovat mahdollisimman läpinäkyviä. Läpinäkyvyys on tärkeää, 
jotta asiakas tietää, mitä on veloitettu, kuinka paljon ja mistä työstä. Urakoitsijal-
le tullutta laskua sellaisenaan ei voida laittaa laskutukseen liitteeksi, koska osaa 
siitä ei voida laskuttaa tilaajalta. Laskuun piti tehdä käsin tarpeelliset merkinnät, 
jotta se saatiin tilaajalle sopivaan muotoon. Tämän pohjalta tehtiin ehdotus, mi-
ten sähköisiä laskuja saadaan muokattua sopivammaksi liitteeksi laskutukseen. 
Muokkauksella ei tarkoiteta alkuperäisen laskun muuttamista vaan laskuun teh-
täviä läpinäkyvyyttä lisääviä merkintöjä. 
Yleisesti laskutuksen läpinäkyvyyden parantamista varten pyydettiin mahdollisia 
ehdotuksia työmaan valvojilta, jotta saataisiin puolueeton näkemys laskutukses-
ta. Ehdotuksena oli, että olisi enemmän vertailua tehtyihin aliurakkasopimuksiin 
ja kustannuksiin. Laskutuksissa olisi sopimuksen mukaiseen urakkasummaan 
liittyvä jatkuva seuranta, jossa näkyisivät sovittu aliurakan urakkasumma ja sen 
laskutetut kustannukset laskutuspäivään mennessä. Lisäksi toteutumisprosentit 
ja –summat antaisivat tarkempaa tietoa. Näiden toteutumien perusteella voitai-
siin tehdä myös kuvaajia, joista selviää aliurakan tilanne selvästi.  
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6 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli kehittää Lujatalo Oy:n vasta käyttöönotettua tuotannonhal-
lintaohjelmistoa sopivammaksi projektinjohtourakointia varten. Kehitysehdotuk-
sia saatiin haastattelemalla toimihenkilöitä ja testaamalla ohjelmistoa. Ohjelmis-
toon saatiin useita kehitysehdotuksia, joista osa saadaan käyttöön tulevien päi-
vitysten myötä.  
Kehitysehdotukset koskivat suurimmaksi osaksi ohjelmistoon lisättäviä toiminto-
ja. Suurin osa ehdotuksista tuli toimihenkilöiltä, jotka olivat käyttäneet entistä 
kustannusseurantaohjelmistoa useiden vuosien ajan, joten heillä oli paljon ko-
kemusta työmaan kustannushallinnasta. Ehdotukset koskivat suurimmaksi 
osaksi tiedon siirtämistä ja sen tarkentamista. 
Tämän työn kehitysehdotuksilla ohjelmistosta saadaan sopivampi projektinjoh-
tourakointia varten. On huomioitava, että kehitystyö on jatkuvaa. Tekniikka ja 
työmenetelmät kehittyvät, minkä vuoksi standardit kehittyvät ja sopimuspohjiin 
tulee muutoksia. Yrityksen oma väki on tehnyt vuosien ajan kehitystyötä tuotan-
nonhallintaohjelmiston sekä muiden ohjelmistojen parissa. Siitä huolimatta hei-
dän pitää olla ajan tasalla alan uusista laeista ja asetuksista sekä päivittää jo 
aiemmin kehitettyjä ohjelmistoja ajan tasalle ja kehittää uutta. Tällöin ei voida 
tyytyä tiettyyn tasoon vaan tulee kehittää jatkuvasti paitsi yrityksen toimintaa 
myös tarvittaessa itseään.  
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